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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“REFORESTACIÓN MICROCUENCA DONCELLA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE BETANIA DEL DISTRITO DE PINTO RECODO”
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1.2 ANTECEDENTES.

En la década del 60 el deterioro del medio ambiente en la provincia de Tocache era insignificante, ya que la población natural de la selva practicaba la agricultura tradicional consistente en la tumba y quema de árboles para hacer sus chacras, siembra de sus cultivos, y  cosecha,  luego dejaba que la naturaleza recupere la tierra.

A partir de la década del 70, con la culminación de la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, hoy Fernando Belaúnde Terry, al incrementarse la inmigración de la población procedente de otros lugares del país, se inicia la deforestación acelerada de los bosques de la provincia de Tocache lo que deteriora el medio ambiente. 
La deforestación se acelera durante las décadas del 80 y 90 debido a la tala indiscriminada de bosques localizados en laderas de los cerros para el cultivo ilícito de la coca. 

Asimismo, debido a la topografía plana y a la presencia de abundantes ríos, riachuelos, quebradas y lagunas, en épocas de mayor precipitación pluvial, de noviembre a abril, se producen inundaciones en zonas dedicadas a la actividad agropecuaria. Según datos de ONERN – APODESA – INEI, la provincia de Tocache tiene un potencial de tierras de 114,623 hectáreas para desarrollar cultivos en Limpio, de las cuales aproximadamente 86,000 hectáreas corresponden a cultivos anuales, y el resto a cultivos permanentes. Además, el clima es propicio para cultivos de maduración precoz y para toda actividad de agroforestería. 


Las empresas privadas y concesionarios fueron adquiriendo extensos bosques vírgenes para su explotación forestal, instalados estratégicamente en áreas adyacentes a los  principales ríos de la región, aprovechando que las aguas de estos que facilitaban el traslado de la madera hasta los aserraderos situados en los más importantes centros urbanos (Uchiza, Tocache, Aucayacu, etc.) Esto significo la contaminación de los ríos y la deforestación de grandes áreas dejándolas propensas a la erosión, produciendo daños casi irreparables en el ecosistema, exponiéndolo su modificación y degradación.

Posteriormente el advenimiento de la Reforma Agraria, permitió formar las Cooperativas Madereras conducidas por ex trabajadores de los concesionarios retirados; contando ya con las concesiones e instalaciones implementadas anteriormente.

El desmoronamiento del mercado ilícito del narcotráfico (1996),  con un proceso lento de recuperación de la agricultura legal, originó que una gran proporción de la población rural quede económicamente desamparada, puesto que la extracción del cultivo, transformación y comercialización, generaba una cadena productiva que estaba integrada al conjunto de actividades que realizaba el poblador local para obtener su sustento diario. En consecuencia fue promovida nuevamente la actividad forestal, en el Valle del Huallaga, que se desarrolló y tuvo un crecimiento progresivo.

En la actualidad existe mucho interés y participación colectiva de  instituciones y organismos (PEAH, DEVIDA, GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPIOS, INRENA, ONGs operadores del PDA, etc.) que ejecutan actividades a favor del desarrollo en el valle, concibiendo como prioridad la preservación y recuperación del ecosistema y el bosque, por lo que incluyen en sus procedimientos actividades orientadas a forjar la conciencia de la población respecto al uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, principalmente del recurso forestal. Paralelamente a estas acciones se realizan pequeños programas de fomento en la siembra y expansión de producción forestal en el interior de las parcelas (Sistema Agroforestal) en asociación con cultivos perennes o en suelos en proceso de erosión (instalando de esa forma parcelas forestales de especies maderables corrientes). 

No obstante aún no se ha generado en el medio, oportunidades de utilizar especies forestales de alto valor maderable como son  cedro, caoba, bolaina, castaña, estoraque, capirona, moena, shimbillo, bambú, etc. que forman barreras naturales de protección en áreas ribereñas susceptibles de erosión hídrica y al mismo tiempo se convierten en una fuente de generación de ingresos continuos dado sus buenas condiciones de demanda y precio en el mercado nacional, similar condición tiene la bolayna, capirona u otra especie forestal de corta vida vegetativa comercializada en estado rollizo.

1.2    UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

· UNIDAD FORMULADORA

         

 Municipalidad Distrital
:
Moyobamba.

        
 Alcalde


: 
Ing. Angheltamo
 Dirección


: 
Jr. Callao  s/n- Plaza de 








Armas

           
Teléfono


:
 42942604099
· UNIDAD EJECUTORA

            
La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Pinto    Recodo a través del:

         
  Área de………………………………………………………….  

1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 
BENEFICIARIOS
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El proyecto surge a iniciativa de sus principales autoridades como el alcalde, teniente alcalde, regidores y de sus organizaciones como son la asociación de productores de cacao, café, clubes de madres, clubes deportivos, instituciones educativas primaria y secundaria Nº 00532, jardín de niños, las rondas campesinas y de la población en su conjunto, quienes vienen buscando financiamiento para la ejecución del proyecto: Reforestación Microcuenca  Doncella Para la Protección y Conservación del Agua en la Comunidad de  Betania del Distrito de Pinto Recodo” con fines de conservar el recurso hídrico y de esa forma poder satisfacer las necesidades de agua potable segura para la comunidad de Betania, de igual forma establecer el equilibrio ecológico

La Municipalidad  Distrital de Pinto Recodo recogiendo la iniciativa de las autoridades y la población  ha decidido apoyarles brindando asesoria correspondiente  para sacar adelante el proyecto por lo tanto se encargara de los estudios preliminares; como primer paso hacia el objetivo común hará la elaboración del perfil del proyecto para evaluar la viabilidad del mismo.

En este caso los beneficiarios directos de la comunidad de Betania se comprometen a  apoyar en todo lo que este a su alcance, principalmente en lo referente a la mano de obra no calificada ya que los logros hasta ahora alcanzados ha sido producto de su esfuerzo. 

1.4 MARCO DE  REFERENCIA.

La producción forestal se encuentra regulada por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley n.º 21.147), el Reglamento de Extracción y Transformación Forestal de la misma (DS 161-77-AG) y el Reglamento de Aprovechamiento Forestal en Bosques Nacionales (DS 002-79-AA). Estos dispositivos legales regulan los contratos de extracción forestal, tanto referidos a la madera como a sus derivados. Asimismo, regulan la extracción en los Bosques Nacionales, en los Bosques de Libre Disponibilidad, en las Comunidades Nativas y en las unidades agropecuarias, tanto con fines industriales como de subsistencia.
El citado Reglamento de Extracción y Transformación regula la transformación de los productos forestales, su transporte, las infracciones y el control, así como los procedimientos y registros administrativos establecidos. En su artículo 110º señala que sólo se podrá comercializar madera rolliza seca, preservada y adecuada para su uso como poste de 3 metros.

El Decreto Ley n.º 21.147 tiene como propósito lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales del país para que estos contribuyan al desarrollo social y a la efectiva independencia económica de la nación. Asimismo, norma la conservación de los productos que se deriven de ellos; de esta forma, en su artículo 69.º, prohíbe la exportación con fines industriales o comerciales de productos forestales y de fauna silvestre en estado natural. Además, esta ley prohíbe usar las tierras forestales para usos no forestales con el fin de conservar los recursos naturales renovables. 

Entre los principales dispositivos legales que modifican significativamente la Ley Forestal se encuentra la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario (DL 02), promulgada en 1980, la cual crea el canon de reforestación para garantizar la reposición de los recursos forestales maderables y los contratos de extracción en Bosques de Libre Disponibilidad, mientras que en los Bosques Nacionales el contratista está obligado a planificar y realizar por sí mismo la reforestación, en un esquema de 2x1 (dos árboles sembrados por cada uno extraído).

De igual forma, destacan la Ley de Descentralización Administrativa (DL n.º 21.798) y la Ley de Bases de la Regionalización (Ley n.º 24.650), que permiten dar mayor agilidad a la administración pública forestal en el cumplimiento de sus funciones. Por otro lado, la Ley de Promoción de Inversión en el Sector Agrario (DL n.º 613), promulgada en septiembre de 1990, refuerza los lineamentos de políticas forestales sobre conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos.

Los derechos cobrados por el Estado incluyen el derecho por contratos de exploración y evaluación forestal y por contratos de extracción, así como el canon de reforestación. Existen en debate tres propuestas distintas para una nueva Ley Forestal, provenientes tanto del sector público como del privado y coincidentes en la necesidad de establecer la propiedad privada forestal y una nueva forma de gerencia de los bosques.

La legislación peruana clasifica los bosques naturales en Bosques Nacionales, Bosques de Libre Disponibilidad, Bosques de Protección y Unidades de Conservación. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en 1975, consideraba a los Bosques Nacionales como bosques aptos para la producción permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre, cuya utilización sólo podía ser realizada directa y exclusivamente por el Estado. Posteriormente, en 1979, el Gobierno decidió no crear la empresa pública forestal prevista para el manejo de estos bosques y abrió la posibilidad de que estos fueran explotados por compañías privadas, estando éstas obligadas a llevar a cabo la reposición de los recursos forestales maderables.

Los cinco Bosques Nacionales en la Amazonia peruana cubren 3.137.638 hectáreas, dos tercios de las cuales corresponden al Biabo-cordillera Azul. En ellos, los contratos de extracción o concesiones forestales se otorgan por períodos de 20 años renovables sobre áreas de 20.000 a 200.000 hectáreas. En la actualidad existen siete contratos de extracción en estos bosques sobre un área de 265.000 hectáreas.

A su vez, la mencionada Ley Forestal y de Fauna Silvestre define los Bosques de Libre Disponibilidad como bosques declarados aptos para la producción permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre que pueden ser utilizados por cualquier persona debidamente autorizada. Los 38 Bosques de Libre Disponibilidad, con 36.739.750 hectáreas de extensión, constituyen la reserva forestal de Perú. A diferencia de los Bosques Nacionales, estos bosques no son otorgados en concesión a extractores forestales, sino que se otorgan contratos de extracción forestal sobre áreas de hasta 100.000 hectáreas por períodos de 10 años renovables.

En respuesta a esta necesidad y estando en conformidad con los objetivos estratégicos y lineamientos de política nacional, sectorial  regional y local de proteger y conservar la microcuenca abastecedora de agua así mismo  reducir  la cantidad de bosques deforestados y evitar que la deforestación continúe deteriorando nuestra selva amazónica; La Municipalidad Distrital de Pinto Recodo  ha desarrollado el presente Perfil de proyecto denominado 

“REFORESTACIÓN MICROCUENCA DONCELLA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE BETANIA DEL DISTRITO DE PINTO RECODO” la cual pretende reforestar 50 has  del área critica adyacente a la microcuenca.
II. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

         2.1.1 UBICACIÓN  

                 REGION                :    SAN MARTIN

                 PROVINCIA          :    LAMAS

                 DISTRITO             :    PINTO RECODO

                 LOCALIDAD        :    BETANIA

        2.1.2   INFORMACION GENERAL DEL AMBITO
POBLACION TOTAL DE LA COMUNIDAD

El ámbito del proyecto tiene una población aproximada de 1600 habitantes, que comprende la localidad de Betania; el cual tiene comunicación directa a través de caminos de herradura; la población se dedica principalmente del cultivo de café  y otros como maíz, plátano, cacao, fréjol, yuca y hortalizas; así como de     pequeñas invernas para la crianza de ganado vacuno, cuyo manejo  es mayoritariamente tradicional y familiar.

          CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

En general la comunidad usuaria presenta flancos con pendientes pronunciadas (>35%) y, en la parte baja y alta superior, se observa un paisaje de colinas y de cerros que forman parte de la cordillera azul, además, es común  observar la tala indiscriminada de los bosques que es una de las causas de la destrucción de los recursos naturales y la alteración del medio ambiente.

Las tierras forestales degradadas del ámbito del proyecto generalmente se caracterizan por suelos erosionados o faltos de nutrientes con baja fertilidad, que tienen deficientes estructuras

 (Compactación, anegamiento, salinización u otras limitaciones físicas y químicas), además de alta inestabilidad hidrológica, con niveles reducidos de productividad y una reducida diversidad biológica, falto de microhabitats adecuados para la germinación y el establecimiento de cultivos productivos.

En algunas circunstancias, la intensidad, la frecuencia y la escala de la alteración o deforestación en los ecosistemas de las microcuenca doncella que en la actualidad es considerada  la mas importante  de la comunidad de Betania por constituir la principal fuente de abastecimiento de agua potable tanto para consumo humano y animal pueden empujar el sistema mas allá del umbral ecológico, lo  que significa que la recuperación es lenta o imposible y el área deforestada puede permanecer como estaba o incluso continuar deteriorándose poniendo en riesgo la conservación del agua y otros ecosistemas productivos.

Este recurso hídrico es motivo de preocupación de la población, y       gobierno local, debido  a que por diversas razones, entre otras, el incremento vertiginoso de su demanda y la disminución paulatina de su disponibilidad, se vienen haciendo cada vez mas escasos, convirtiéndose en el factor mas valioso y limitante de desarrollo.

La inestabilidad de los suelos, es otra de las características geográficas de la zona, pues se aprecian algunas veces deslizamientos de suelos especialmente en épocas de lluvia. la difícil configuración del relieve de los suelos, la poca  profundidad de estos y la fuerte presión poblacional producto de las migraciones procedentes de la zona alto andina han afectado seriamente la estabilidad de los recursos naturales como son agua, suelo y las plantas de la microcuenca  de la localidad de Betania. 

Según la clasificación de las unidades ecológicas-económicas agro climáticas de la Región  San Martín, el distrito de Pinto Recodo se encuentra ubicado en la Unidad Ecológica – económica  Agro climática del  Bajo Mayo y Alto Mayo, la misma que presenta las siguientes características: 

En esta unidad hay predominancia de los 4 grupos de tierras C, P, F, y X  de capacidad de uso mayor, es decir tierras aptas para cultivos permanentes, pastos, forestales, y de protección, en extensiones importantes.

La altitud de la zona varía de 700 a 1300 m. s. n. m, altura muy recomendable para  establecimiento de cafetales, que le dan las características de buen sabor y aroma.
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En la mayoría de los casos la  población de migrantes  ha talado y quemado bosques para extender terrenos de cultivo donde los suelos han sido sometidos a prácticas agrícolas inapropiadas y a niveles de

Uso que exceden su capacidad de recuperación.  

Esto se manifiesta con la presencia de surcos de erosión en las laderas (cárcavas), en los sedimentos de tierra y materia orgánica que arrastran los ríos debido a la falta de protección, la desaparición progresiva de la cubierta vegetal y los deslizamientos o “huaycos” que significan una amenaza presente y que se van haciendo cada vez más comunes,

Del mismo modo la demanda de leña para energía, el uso de la madera en actividades artesanales y en construcciones, junto con la caza furtiva de las pocas especies silvestres que subsisten, representan una amenaza para el equilibrio ambiental. 

El mayor efecto negativo de la deforestación es el impacto que tiene en torno a la  conservación del agua biodiversidad, causando la pérdida de flora y fauna silvestre, así como la reducción de madera de uso corriente, comercial, medicinal y ornamental,  siendo esto un peligro para la armonía del ecosistema.

SUPERFICIE TERRITORIAL Y TOPOGRAFIA 

La comunidad de Betania  pertenece a la jurisdicción del distrito de Pinto Recodo, y esta ubicada en la provincia de Lamas de la Región San Martín con una extensión de 14km2 entre los paralelos 06º 36’ 50” latitud sur y 76º 42’ 30” longitud oeste.

La topografía es inclinada siendo la principal vía de acceso la carretera Fernando Belaunde Ferry  (asfaltada, entrando por la comunidad de Ramírez a la margen derecha Km. 90), hacia la localidad de Betania (1.8 km) de trocha carrozable en buen estado de mantenimiento.
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VIAS DE ACCESO

Tabla Nº 01 Vías de Acceso

	Distrito y/o       Localidad
	Tipo de Vía
	Distancia Km.
	Tiempo      Hr.
	Medio de Trasporte

	Tarapoto - Ramírez
	AS
	90.00
	1.50
	T

	Ramírez – Betania
	AF
	1.80
	0.20
	T

	Moyabamba - Ramírez
	AS
	14.00
	0.25
	T


Medio de trasporte
:
T
:
Terrestre

Tipo de vía

:
AS
:
Asfalto






AF
:
Afirmada

La población de Betania se traslada a sus fincas a través de caminos de herraduras a distancias menores en un tiempo de 30 a 45 minutos.

CLIMATOLOGIA

Precipitación Pluvial Promedio Anual   :       120 mm.

Temperatura Media Anual                     :       23ºC

Humedad Relativa Promedio                 :       85 %

HIDROGRAFIA 

Las características  hidrográficas mas importantes del área  es el rio Mayo, la que forma un valle angosto, se desarrollan incipientes terrazas influenciadas por la dinámica torrencial de algunas quebradas y por la inestabilidad morfodinamica de la…………………, otras expresiones hidrográficas menores son las quebradas y microcuencas torrenciales por donde discurren depósitos aluvionales. Los conos de deyección de las quebradas, formadas por una mezcla de bloques rocosos y sedimentos finos como arcillas y limos, cubren en la parte las terrazas fluviales y han facilitado el desarrollo de superficies ligeramente onduladas. Entre las principales quebradas y riachuelos tenemos Doncella, Caño Seco  y Aguanillo.

SUELO

El basamento sobre el cual se ubica la comunidad de Betania corresponde a la faja subandina de la Cordillera de los Andes, que  esta constituida por rocas sedimentarias del cretaceo y terciario. En   su composición predominan areniscas friables, arcillitas y limonitas  abigarradas, que muestran poca estabilidad a  También afloran rocas calcáreas y   conglomerados. Estas secuencias sedimentarias fueron afectadas    por diversas fases tectonicas como parte de los eventos geológicos que dieron origen a la Cordillera de los Andes.

En general, el valle presenta flancos con pendientes  pronunciadas (>35%), en la parte superior se observa un paisaje de colinas y de cerros que forman parte de la  Cordillera  Azul.

Según los estudios del  INRENA, en la comunidad  de Betania; existen 3 tipos de suelo:

40% corresponden a tierras de Protección (X),  el 40% a tierras  de producción forestal ( F ) y el 20% son para cultivos permanentes( C).

 ALTITUD

700  -  1300  m. s. n. m.

2.2.  DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

Para lograr identificar el problema  principal la Municipalidad disrital de Pinto Recodo Provincia de Lamas en la evaluación de la problemática de su territorio y recogiendo el pedido de la población y autoridades de la comunidad de Betania, dispuso que un equipo de profesionales se constituyan a la zona del proyecto con el objetivo de identificar el problema y plantear las posibles alternativas de solución.

Durante la visita realizada en campo se identifico como principal problema: “Limitada Protección y Conservación de la Microcuenca Generadora de Fuentes de Agua”

Este problema tiene un crecimiento progresivo que es determinado por la explotación irracional de las especies maderables (Caoba, Cedro, bolaina, capirona,  shaina, 

yacushapana, etc.) y de su escasa reposición forestal, manipuladas por el desconocimiento, la falta de capacitación y asistencia técnica y la débil  sensibilización del agricultor en el manejo técnico de los recursos naturales forestales, que destruyen los bosques y contaminan el medio ambiente, despojándolo de sus principales cualidades de absorción y recuperación. 

Las secuelas  se reflejan, en disminución de las fuentes de agua, los suelos erosionados con poca capacidad de absorción, que producen constantes deslizamientos de tierra, afectando el  medio ambiente y la pérdida de especies maderable de uso corriente y de valor comercial, medicinal y ornamental, afectando no solo a la población del área de influencia del proyecto, sino también al total de 1600 habitantes disminuyendo de esta manera , la capacidad adquisitiva del agricultor, baja calidad de vida y creando una degradación de interdependencia con su medio ambiente.

       DIAGRAMA  Nº  01

             ARBOL DE PROBLEMAS

         (Análisis de causas y efectos)
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2.3      OBJETIVOS DEL PROYECTO.



El objetivo se define como:

El proyecto pretende encaminar sus acciones, a integrar la recuperación y conservación de los recursos forestales, con la explotación racional  y  con una creciente reposición de especies forestales, siempre teniendo en cuenta la Protección y conservación  de las fuentes de agua, preservación de la biodiversidad y conservación del medio ambiente rural, con el firme propósito de que los campesinos y pequeños productores puedan mejorar su nivel de vida,  generar ingresos con la biodiversidad de los bosques  y esto proporcionará un incentivo para que participen en la restauración, manejo y rehabilitación de los bosques, mejorando las relaciones entre el agricultor y su medio ambiente (interdependencia).

· [image: image7.wmf]ARBOL DE MEDIOS – FINES.
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Para solucionar el problema que representa la deforestación en la microcuenca doncella como la perdida o disminución del agua debido a su incapacidad de infiltración 
    y retención de las aguas de lluvias, entre otros, y por lo 
    tanto nos lleva a la ruptura del ciclo hidrológico y todo el    establecimiento del equilibrio ecológico, se presenta como única alternativa realizar la Reforestación de la microcuenca doncella para la protección y conservación del agua en la comunidad de Betania a través de 4 componentes: Componente Productivo, 

2.4.1. COMPONENTE PRODUCTIVO

· INSTALACIÓN DE VIVERO COMUNAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES.

Vivero Comunal

Es una instalación que se utiliza para la producción de plantones en cantidad y calidad deseada. Las plantas producidas en viveros tienen mayor probabilidad de supervivencia en terreno definitivo.

Consideraciones a Tener  en Cuenta Para Construir un Vivero Comunal.

Las más importantes son las siguientes:

a) AGUA. Tener disponibilidad permanente de agua en cantidad y calidad durante todo el año.
b) SUELO. Debe ser un suelo suelto y de color negrusco, para así facilitar que el agua se filtre y alimente bien a las plantas.
c) TOPOGRAFÍA. Seleccionar un lugar ligeramente plano 1 a 2% de pendiente para facilitar los trabajos de construcción y escurrimiento del agua.
d) ACCESIBILIDAD. El vivero debe estar ubicado cerca a una carretera, camino para así poder desarrollar sin problemas todas las actividades.
e) ORIENTACIÓN. La orientación de las camas almacigueras del vivero deben estar orientadas de Este a Oeste. Con la finalidad que el almacigo reciba la mayor duración de sombra.
· CONSTRUCCIÓN DE VIVERO

· El tamaño del vivero es fundamental, se estará instalando un vivero permanente de 720 m2 con una capacidad de producción de …………

· Antes de iniciar los trabajos de instalación, es necesario disponer en forma permanente para el mantenimiento del vivero, de los siguientes materiales y herramientas: Pala recta, pala de cuchara, barrreta, pico, zaranda, regaderas, cordel, repicador, estacas, bolsas, semillas, winchas, etc. Cuando haya necesidad de usar más herramientas, estos las aportará los beneficiarios.

· En el área elegida se eliminarán los árboles, arbustos y las malas hierbas, quirumas o tocones para facilitar la construcción. 

· Una vez limpia el área, deberá ser nivelada con una ligera pendiente o inclinación para facilitar el paso del agua, sin que ésta se empoce o fluya demasiada rápido (velocidad erosiva).

· La instalación del vivero se concluye cercando el área trabajada con los materiales disponibles en la comunidad, (cañabrava, palos redondos, bambú).

· El área del vivero limpia, nivelada y cercada, se la divide en tres secciones:

1. Sección Para Preparar el Sustrato, que es la mezcla de tierra agrícola, arena y materia orgánica.

Se sugiere la proporción
: 
Tierra agrícola
 (03)







Arena


(01)







Materia Orgánica
(01)

2. Sección de Germinación,  donde se instalarán las camas de almacigo para la permanencia de las plantitas hasta que tengas algunas hojitas.
3. Sección de Crecimiento, que ocupa la mayor parte del vivero y donde estarán las camas del repique. Aquí permanecerán las plantitas hasta que tengan el tamaño adecuado para ser llevadas al terreno definitivo.
EL ALMACIGO

Es un método de propagación de especies vegetales a partir de las semillas.

· La preparación de las camas de almacigo, se inicia con el trazo de su perímetro, usando estacas, cordel, wincha, etc.

· Por lo general, las camas de almacigo deben tener 1.00 m de ancho, 10.00 m de largo, 0.20 m de alto y 1.60 m de altura del techo.

· Se recomienda preparar la cama sobre la superficie de unos 20 a 25 cm de alto, para evitar el anegamiento durante la época de lluvia, separadas por calles de 0.80 a 1.00 m.

· Concluidas las camas de almacigo se prepara el sustrato,  que es el medio donde germina la semilla, con una mezcla de tierra agrícola, arena y tierra negra llamada turba.

La turba es rica en materia orgánica muy necesaria para una buena germinación de la semilla, además ayuda la conservación de la humedad y a mantener una temperatura adecuada.

Antes de la mezcla, se zarandea la tierra agrícola para extraer los terrones, raíces y otros elementos extraños. Las proporciones varían de acuerdo a las especies agroforestales a germinar.

· El armazón de las camas almacigueras y/o repiques deben ser construidas con horcón de quinilla de 2.00 m con una altura de 1.60 m y el tinglado será de persiana de cañabrava y tejido con alambre para facilitar la entrada del sol y lluvia de acuerdo a sus necesidades.

· El sustrato debe ser suelto, para permitir un drenaje adecuado y para su preparación se usa dos componentes para la mezcla.

· Arena del Río
:
01 unidad

· Tierra Agrícola
:
01 unidad

Y para las camas de repique y las bolsas se recomienda usar:

-  Arena 

:
01 unidad

-  Tierra Agrícola
:
03 unidades

-  Materia Orgánica
:
01 unidad.

. Antes de colocar el sustrato, se pondrá una capa con los restos del zarandeo como piedras o terrones con una profundidad de 10 a 12 cm de espesor, para facilitar el drenaje. Luego colocar el sustrato fino con una profundidad de 12 a 14 cm.

· Las camas de almacigo deben desinfectarse para preveer el ataque de los hongos que pueden estar en el sustrato. Una forma práctica y económica es aplicar agua hervida sobre la cama de almacigo o formol aldehído  40%.

· La superficie de la cama debe quedar perfectamente nivelada, para evitar que el escurrimiento del agua pueda remover la semilla cuando éste es pequeña. Es conveniente dejar un desnivel de 3 a 4 cm.

· Para el almacigado, distribuir la semilla uniformemente sobre la superficie de la cama, para luego cubrirla con una capa superficial del mismo sustrato. Es importante que la semillas no queden muy profundas.

· Concluido el almacigado, se procede a proteger toda la cama con un tinglado, siendo recomendable emplear hojas, ramas, cañabrava partida (persiana), carrizo, etc. Así se protegen los almácigos de la fuerte insolación y lluvias.

· El riego de las camas de almacigo debe hacerse todos los días.

· Cuando empieza la germinación las plantitas no necesitan de los rayos solares directos. Sin embargo conforme van creciendo se debe ralear la cobertura de sombra poco a poco. Después se levanta el tinglado unos 15 a 20 cm para darle mayor aireación y luz solar, hasta llegar a quitar a todos.

CAMAS DE REPIQUE

Las camas de repique son el lugar donde las plantas permanecen desde que salen de las camas de almacigo, hasta tener el tamaño adecuado para plantarlas en el terreno definitivo.

· El largo de la cama de repique debe ser de 10.00 m y el ancho de 1.00 m y el alto de 0.20 a 0.30 cm sobre el suelo para facilitar los trabajos de deshierbo y los cuidados de las plantas (labores culturales).

· El piso de la cama debe ser bien apisonada, dándole una ligera inclinación para que no se empoce el agua durante el riego.

· La separación o calle entre las camas debe ser de 0.80 cm a 1.00 mt.

· Para el embolsado se debe tener dispuesto el sustrato para facilitar el traslado de las bolsas, se puede hacer en el extremo de la cama.

· Una bolsa bien llenada en completamente cilíndrica, las bolsas se acomodan en forma vertical, teniendo cuidado de que no se aplasten unas contra otras, cuando las bolsas han sido bien llenadas se facilita el acomodo en las camas.

· Es importante dejar pequeños espacios libres estrés las bolsas, para permitir el paso del agua durante el riego.

EL REPIQUE

Se llama repique al proceso de sacar las plantitas de las camas del almacigo y colocarles en las bolsas.

·  El momento oportuno para sacar las plantas de las camas de almacigo varia según la especie por lo general se repica cuando las plántulas alcanzan de 10-15 cms de altura o tengan 1 ó 2 pares de hojas verdaderas.

· Una o dos horas antes de la extracción, se riega la cama de almacigo, luego se remueve el sustrato para aflojar la tierra, sacando las plantitas con cuidado para no dañar las raíces.

· Las plantitas se toman por las hojitas y no por el tallo, por que en esa etapa de crecimiento todavía es muy débil, luego se procede a deshacer los terrones con las manos.

· Se debe eliminar las plantitas que están mal formadas (tallo ó raíces) y también se deben descartar las que presentan hongos.

· Las plantitas seleccionadas cuyas raíces tengan más de 5 ó 6 cm, hay que podarlas, esto ayudará a que crezcan más raíces laterales enseguida se les pone en un recipiente con agua y barro suelto, cuidando siempre de no exponerlas por mucho tiempo al sol.

· El repicador es un instrumento de madera que se caracteriza por tener forma cónica, siendo el tamaño más adecuado el de 12 cm.

· El hueco que se hace con el repicador, debe estar siempre al centro de la bolsa.

· Las plantitas se introducen hasta el nivel donde se encontraban en el almacigo, luego se rellena el hoyo con sustrato, presionando ligeramente con los dedos para eliminar los espacios vacíos que puedan quedar.

· Conforme avanza el repique se van cubriendo las plantitas con el tinglado.

· Después del repique se riega con regadera la cantidad y la frecuencia depende de la especie de planta puesto que algunos  exigen mayor H2O en tiempo soleado que en tiempo lluvioso.

· Teniendo en cuanta la especie y el clima, el riego debe hacerse todos los días al principio, para luego disminuir interdiario luego cada dos días y finalmente una vez por semana hasta que tenga el tamaño adecuado para ser repicado, el riego en almacigo solo se hace con regadera.

· Después del repique el riego es diario (con regadera) durante los primeros 15 días.

·  Para asegurar que las plantitas que se han producido en los viveros rendimiento y  crecimiento en el campo, y se desarrollen también en el vivero  se deben plantarlas al inicio de la temporada lluviosa, de esta forma el arbolito aprovecha al máximo la humedad, desarrollando sus raíces, así cuando llega la temporada de sequía o verano podrá sobrevivir y seguir desarrollándose.

Por esta razón se debe producir las plantas de acuerdo a un calendario, para ello se debe conocer cual es el tiempo que tarda en crecer una planta en el vivero.

TRATAMIENTO FITO SANITARIO

los trabajos de tratamiento fitosanitario se orienta a la aplicación preventivo del pesticida para controlar las plagas y enfermedades que puedan atacar a las plantas en estado tierno durante su estadía en los viveros.

Con el propósito de que las plantas se desarrollen sanas y fuertes, complementariamente a la aplicación de productos químicos, debe efectuarse el deshierbo de la maleza o mala hierba que quita el agua y los nutrientes a las plantitas. 

En aquellos casos en que los plantones muestran síntomas típicos de debilidad  se recomienda la aplicación de fertilizantes para nutrirlos y lograr plantas sanas y fuertes.

Estas actividades deben realizarse periódicamente y de acuerdo a la necesidad de las especies vegetales, con el propósito de contribuir  a un buen desarrollo y crecimiento de los plantones y asegurar un alto porcentaje de prendimiento (85-90%) al realizarse las plantaciones en el terreno definitivo.

2.4.2. COMPONENTE 2

ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTACIONES AGROFORESTALES

Con respecto al establecimiento de las especies agroforestales al campo definitivo, en algunos casos se aperturará y delimitará ***, la modalidad de la siembra se hará en varios estratos.

· El estrato mayor va a ser generalmente con especies maderables como: caoba, cedro, capirona, bolaina, shaina, ya**, etc.

· Un segundo estrato puede componerse de árboles para sombra tales como: guapa, pacae.

· El tercer estrato, el de árboles pequeños y arbustos como: café , cónicos, paltas y mangos.

· Y por último el cuarto estrato que cubre directamente el suelo como el centrocema,***, etc.

El distanciamiento, el alineamiento, estaqueado, poseado y la siembra de plantones, se hará bajo la dirección d un ingeniero ó técnico agroforestal.

La siembra de plantones se orientará de este a oeste, con la finalidad de aprovechar** de luz y se favorecidas por el viento.

El establecimiento de los plantones se hará a un distanciamiento de acuerdo a las  especies a sembrar así como:

Especies Maderables
:
Shaina, Bolaina, Caoba, 

Capinona, Cedro, Yacushapana.

Especies Frutales

:
Cótricos, Paltos y Mangos
Otros



:
Cacao.

La profundidad de los hoyos se hará de 30 X 30 cm de acuerdo a la especie de sombra, rellenando con sustrato preparado hasta los 25 cm de altura, dejando 5 cm libres para la recepción de agua de lluvia.

Los frutales se injertarán cuando las plantas del almacigo están listos para ser trasplantados a la injertera, se sembrarán en hileras y con los distanciamiento siguiente:

-  Mango
:
50 cm x 40 cm

-  Cítricos
:
50 cm x 30 cm

-  Palto 
:
60 cm x 40 cm

las actividades serán minuciosamente registrados para un control efectivo, utilizando para ello registro de almacigado, repique y establecimiento de plantones en campo definitivo con el estrato respectivo.

El presupuesto generado servirá de punto de referencia para licitación o administración directa, siendo el Gobierno Regional  el que decidirá la mejor conveniencia en la ejecución de dicho proyecto para la instalación de un vivero comunal, permanente agroforestal, en la comunidad de Betania, para la producción de plantones diversos y por consiguiente su establecimiento en el campo.

La mano de obra no calificada de la zona trabajará básicamente en.....................aunque también apoyara en otras obras de ser necesario.

Una vez concluido el establecimiento de plantones agroforestales en el campo cada familia asentada en la microcuenca se deberá hacer cargo de su mantenimiento en forma adecuada.

2.4.4. COMPONENTE 3

MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN.

Con respecto al mantenimiento de la plantación en el campo definitivo se realizará tres veces al año, esto consistirá en las limpieza de las malezas, acarreo de bosque o purma, plateado o coronado, tratando de evitar la competencia, con la participación directa de los beneficiarios.

2.4.5. COMPONENTE 4

CAPACITACIÓN

Se incluye un programa de capacitación desde el inicio y durante todo el proyecto para estar conciente de la importancia del árbol en la población. Así mismo se programará charlas de capacitación técnica, paralelamente a las actividades que se ejecutarán en el proceso productivo.

1. CHARLAS

Se realizará 4 charlas dirigido a los moradores de dicha comunidad teniendo en cuenta las organizaciones y centros educativo. Las charlas estarán orientadas al manejo y trabajo culturales del vivero así como al establecimiento de la plantación en el campo definitivo.

2. PRACTICA DE CAMPO
La práctica de campo se realizará después de cada charla  en lo que se refiere a las labores culturales en vivero y en el establecimiento de los plantones en campo definitivo e enjertación de los frutales.

3. DIAS DE CAMPO
El día de campo se realizará  en vivero para hacer comparaciones y evaluaciones de planta repicados y su establecimiento en campo definitivo a curvas en nivel.

4. SEMINARIO TALLER
El seminario taller se efectuará en la comunidad de Betania con participación de la población en su conjunto, relacionado al manejo, producción y establecimiento de plantones agroforestales, en dicho evento se registrará la participación y estimulación con certificado.

5. FOLLETOS DE DIVULGACIÓN
Se distribuirá 1,000 folletos que contendrá temas de orientación básica en producción y establecimiento de plantones agroforestales dichos folletos serán repartidos el día que se realice el curso taller con participación de estudiantes.

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

La Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, las organizaciones existentes y la población en su conjunto; han programado la conversación del recurso hídrico de la Microcuenca Doncella, caño seco y aguanillo, mediante prácticas de reforestación, muchas veces sin lograr el financiamiento y ejecución para la solución de problemas ambiental que se presentan en la comunidad de Betania, sin embargo en esta oportunidad, con el apoyo de GORESAM, existe la posibilidad de solucionar en parte el problema de Conservación y Protección de la Microcuenca mención. Por tal motivo se está elaborando el presente perfil del proyecto para su evaluación y aprobación respectiva.

III. FORMULACION Y EVALUACIÓN

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
	POBLACIÓN BENEFICIARIA

	POBLACIÓN AFECTADA PROYECTADA
	POBLACIÓN CARENTE PROYECTADA
	POBLACIÓN OBJETIVO PROYECTADA

	600
	1600
	1600




· La población beneficiaria corresponde al C.P.M de Betania

· Total población beneficiaria proyectada 1,600 habitantes

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta actual es cero pues no existe el sistema de protección y conservación de la microcuenca del servicio a la zona de estudio.

La meta del proyecto es reforestar el área*** de la Microcuenca, Doncella, Caño Seco y Aguanillo del C.P.M Betania distrito de Pinto Recodo, esto permitirá tener una estabilidad de los ***sistemas productivos, como son conservación de las fuentes de agua y el establecimiento del equilibrio ecológico y sobre todo mejorar el nivel de vida de 1,600 habitantes del C.P.M. Betania.

La oferta actual en el caso de protección y conservación d la microcuenca esta representada *****

3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

La población beneficiaria afectada proyectada es de  1,600 habitanates

· Arborizar el C.P.M de Betania, se instalará un vivero central. 

· *** de  720 m2 con 15 camas de repique, 43 camas almacigueras y por último se realizará acciones de capacitación técnica, a través de charlas, prácticas de campo, días de campo, servicio taller y folletos de divulgación.

· La comunidad beneficiaria considerada en el proyecto se encuentra en situación de pobreza por: Analfabetismo, carencia de servicios básicos esenciales como (agua potable y drenes), desnutrición crónica, alta deserción escolar, bajos ingresos económicos por la venta de sus productos agropecuarios, descapitalización de sus unidades productivas, etc.

3.4 ANALISIS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

· INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.

SIin proyecto.

Explotación de 50 hectáreas de diversas especies  sin un adecuado manejo forestal, tiene como evidencia el retraso del crecimiento y de la edad de producción (10 años) de madera rolliza como trozas comerciales de 7 m, además del menguado rendimiento cosecha/año de 70%. 

Alcanzando por lo tanto insuficiente oferta maderable y  escasa oportunidad económica al habitante rural de los Distritos mencionados anteriormente.

Con proyecto.

Siembra y manejo de 1000 hectáreas de especies maderables de uso corriente 500 hectáreas en parcelas agroforestales y 500 hectareas en parcelas silvopastoriles, las 500 hectáreas de reforestación agroforestal se harán en macizo cuya densidad de plantación será de 4 m x 4 m instalándose la cantidad aproximada de 312500 plantones. 

En las parcelas silvopastoril se propone una densidad de 3mx3m  instalándose un promedio de 555,555 plantones. 

Asegurando, además, su preservación en el tiempo y el crecimiento de la oferta maderable local.

2.1.1 POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA.

POBLACIÓN DIRECTA BENEFICIADA.-

La población afectada que será favorecida por el proyecto está ubicada en la provincia de Tocache (subcuencas), específicamente en los  distritos  de Tocache y Uchiza,  la primera integrada por 475 familias conformando una población aproximada de 2,850 habitantes de todas las edades, y la segunda integrada por 335 familias con un total de 2,010  habitantes, considerando un promedio de 6.0 miembros por familia.  Esencialmente se encuentran asentados en las márgenes de los principales ríos afluentes del río Huallaga que conforman las 10 subcuencas según la siguiente distribución.

	CASERIOS
	FAMILIAS
	HABITANTES

	TOCACHE 
	 
	 

	Miraflores
	130
	780

	Nuevo Piura
	100
	600

	Nuevo mundo
	90
	540

	Monte Sinaí
	30
	180

	Pezo
	125
	750

	UCHIZA
	
	

	Valle Shunte 
	50
	300

	Shapaja
	70
	420

	Nueva unión
	80
	480

	Los Ángeles
	45
	270

	La parcela
	51
	306

	Huallaga
	39
	234

	TOTAL
	810
	4860


CUADRO 01: POBLACIÓN DIRECTA BENEFICIADA




FUENTE: DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO  (PEAH).

La extensión de terreno que abarca el distrito de Tocache y Uchiza  es de 1,868.57 km2, donde se encuentran un aproximado del 60%  en áreas críticas para reforestar y sólo el 40% esta reforestada 
POBLACIÓN INDIRECTA BENEFICIADA.-

Abarcara los caseríos que se encuentran en el entorno del proyecto que puede proveer mano de obra, estimándose en aproximadamente 1844 habitantes, sin embargo, existen otros beneficiarios al dinamizarse la actividad comercial como otros servicios. 

CUADRO 02: POBLACIÓN INDIRECTA  BENEFICIADA

	CASERIOS
	VIVIENDAS
	HABITANTES

	Tocache 
	 
	 

	san Andrés de tomas
	30
	180

	san Cristóbal de tomas
	19
	114

	La chorrera
	61
	366

	El aguajal
	42
	252

	Uchiza
	
	

	Cahuide
	30
	180

	Alto huaynabe
	71
	426

	Pueblo libre
	41
	246

	TOTAL
	294
	1764





FUENTE: PEAH. ENCUESTA SOCIOECONÓMICO DE LOS CASERÍOS EN ESTUDIO

2.1.2
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN AFECTADA.

La población de la provincia de Tocache se encuentra compuesta por 17,888 unidades familiares integradas por una población de 107,328 habitantes, cada familia integrada en promedio por 6.0 miembros. El 48.34% de la población de la Provincia esta calificada como rural. 

Dentro de los distritos mencionados Uchiza y Tocache, la población rural representa alrededor del 78% con respecto a la población total por distrito.

Esta  población, que muestra características pertenecientes a una población rural en estado de pobreza y extrema pobreza, enfrenta múltiples y graves problemas de naturaleza económica y social (limitaciones productivas, dificultades en la comercialización, bajos ingresos, carencia de servicios básicos, deficiencia nutricional, bajo nivel educativo y cultural, etc.), teniendo su explicación en un desarrollo inconsistente de la actividad productiva agropecuaria y en la insuficiente capacidad de gestión de la comunidad.

Tiene como trabajo principal la producción agropecuaria. Como en la mayoría de las zonas rurales, la PEA agrícola esta formada, por el agricultor como padre o cabeza de familia, también participan en el trabajo de la chacra los hijos y la esposa que alterna el que hacer doméstico con la crianza de animales menores y las labores propias del ámbito rural.

Anteriormente se señalo entre los años 2,000 y 2002 el INRENA instaló 437 Has de bosques maderables (caoba, cedro,  tornillo, moena etc.) en el valle del alto Huallaga para la producción de madera certificada, así como 50 Has de diversas especies en Tocache, con la pretensión de reforestar áreas degradadas por el uso irracional en el cultivo de la hoja de coca. No obstante la estrategia de intervención no vislumbró un plan de capacitación y manejo posterior a la instalación de plantaciones en campo definitivo, por lo que en el presente las plantaciones tienen retraso en el crecimiento y edad de la cosecha por el manejo incorrecto en los primeros años de las plantaciones con posterioridad a la siembra.

reparación y protección de suelos erosionables, por tal motivo se proponen las siguientes alternativas:  
   ALTERNATIVA 1.


Se plantea reforestar  un área aproximada de 1000 hectáreas; 500 hectáreas en parcelas agroforestales y 500 hectáreas en parcelas silvopastoriles, las 500 hectáreas de reforestación agroforestal se harán en macizo cuya densidad de plantación será de 4 m x 4 m instalándose la cantidad aproximada de 312500 plantones. 


En las parcelas silvopastoril se propone una densidad de 3mx3m  instalándose un promedio de 555,555 plantones. 

METAS DE LA ALTERNATIVA 1

Con el proyecto se instalará 1000 hectáreas de forestales maderables desagregadas de la siguiente manera:

· 300 Has  en el primer año, 150 hectáreas  del sistema agroforestal y 150 ha del sistema silvopastoril. En el primer   sistema se  instalara 93,750 plantones y con el segundo sistema  166667 plantones.

· 350 Has en el segundo año, 175 ha del sistema agroforestal y 175 ha del sistema silvopastoril. En el primer sistema se instalará 109,375 plantones y con el segundo 194444,4444 plantones    

· 350 Has en el tercer año siendo el mismo monto de plantones  de la segunda meta.

· Capacitar y fortalecer a 810 familias en organización, comercialización, autogestión y manejo agronómico del cultivo.
ACCIONES Y PRODUCTOS DE CADA COMPONENTE DE LA  ALTERNATIVA 1

	Componente /Acciones del Componente
	Indicadores del Componente

	1. Capacitación  Y  Asistencia Técnica

1.1 Selección de beneficiarios.

1.2 Programa de capacitación (convenio,

      escuelas, municipio, etc).

1.3 Ejecución de eventos de capacitación

      (talleres, cursos, días de campo). 

1.4 Programación de visitas de soporte 

      técnico/ beneficiario.

1.5 Acompañamiento técnico por 

      beneficiario .

1.6 Elaborar material informativo para la

      difusión del sistema agroforestal y 

      silvopastoril.

2. Mayor Sensibilización  Del Valor 
Comercial De Las Especies      Forestales
2.1 Instalar viveros de producción de plantones

2.2 Instalación de plantones en campo definitivo

2.3 Mantenimiento de plantaciones (labores 

      culturales)

2. Fortalecimiento Organizacional

2.1 Organización del comité de productores 

      Forestales .

2.2 Capacitación en organización y 

      autogestión Comunal.

2.3 Capacitación en gestión de mercado o 

      temas de comercialización.

2.4 Legitimización de organizaciones.

2.5 Soporte técnico en la gestión y gerencia

      organizacional.
	· 810 familias capacitadas en manejo técnico forestal.

· 01 programa de asistencia técnica funcionando.

· 810 familias asistidas técnicamente

· 4 viveros forestales permanentes por año
· 868,056  mil plantones de especies forestales para instalar.(agroforestal y silvopastoriles).
· 1000 hectáreas de plantaciones especies forestales instaladas.

· 2 comités sectoriales de productores forestales.

· 810 familias capacitadas en organización y gestión.

· 810 familias capacitadas en mercadeo y comercialización de madera.

· 2 organizaciones sectoriales  legalizadas.

· 810 familias capacitadas.




*La población beneficiaria  participará activamente en todas las acciones del proyecto.

**Las actividades de capacitación y asistencia técnica serán organizadas y ejecutadas por los beneficiarios.

ALTERNATIVA 2

Se plantea reforestar una superficie de 1000 hectáreas, 350 hectáreas de reforestación en ladera, 350 hectáreas de reforestación ribereña y 300 hectáreas de reforestación agrosilvopastoril  la densidad de la primera y la segunda variante será de 5 m x 5m la tercera variante su densidad será de 4m x 4m incorporándose un  total en esta alternativa de 467,500 plantones  aproximadamente.

METAS DE LA ALTERNATIVA 2

Con el proyecto se instalará 1000 hectáreas de forestales maderables desagregadas de la siguiente manera:

· 333.333 Has  en el primer, segundo y tercer año, donde  233.333 hectáreas serán en laderas y ribereñas y 100 ha serán del sistema silvopastoril (se considera el mismo monto de ha para el 2do y 3er año). En el primer sistema se instalara 93333.333 plantones y con el segundo sistema  79,200 plantones(Se considera la misma cantidad de plantones para el 2do y 3er año

· Capacitar y fortalecer a 810 familias en organización, autogestión y manejo agronómico del cultivo.

ACCIONES Y PRODUCTOS DE CADA COMPONENTE DE LA ALTERNATIVA 2

	Componente /Acciones del Componente
	Producto del Componente

	1. Capacitación  Y  Asistencia Técnica
1.1Selección de beneficiarios.

1.2Programa de capacitación (convenio,

     Escuelas, municipio, etc).

1.3 Ejecución de eventos de capacitación

      (Talleres, cursos, días de campo). 

1.4 Programación de visitas de soporte 

      Técnico/ beneficiario.

1.5 Acompañamiento técnico por 

      Beneficiario.

1.6 Elaborar material informativo para la

      difusión del sistema agroforestal y 

      Silvopastoril.

2. MAYOR  SENSIBILIZACIÓN  DEL VALOR
       COMERCIAL DE LAS ESPECIES FORESTALES
2.1 Instalar viveros de producción de plantones

2.2 Instalación de plantones en campo definitivo

2.3 Mantenimiento de plantaciones (labores 

      culturales)

3. Fortalecimiento Organizacional

3.1 Organización del comité de productores 

      forestales.

3.2 Capacitación en organización y 

      auto gestión Comunal.

3.3 Capacitación en gestión de mercado o 

      temas de comercialización.

3.4 Legitimización de organizaciones.

3.5 Soporte Técnico en la Gestión y Gerencia

      Organizacional.


	· 810 familias capacitadas en manejo técnico forestal.

· 01 programa de asistencia técnica funcionando.

·  810 familias asistidas técnicamente

· 3 viveros forestales permanentes por año

· 467,500 plantones de forestales para instalar.

· 1000 hectáreas de plantaciones Forestales.

· 1000 hectáreas de plantaciones forestales en producción

· 2 comités sectoriales de productores forestales.

· 810 familias capacitadas en organización y gestión.

· 810 familias capacitadas en mercadeo y comercialización de madera.

· 2 organizaciones sectoriales  legalizadas.

· 810 familias capacitadas.


*La población beneficiaria  participará activamente en todas las acciones del proyecto.

**Las actividades de capacitación y asistencia técnica serán organizadas y ejecutadas por los beneficiarios.

2.4.1
DESARROLLO FORESTAL.

· INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES.

Se instalarán 04 viveros permanentes para la producción de plantones,  dos viveros en cada  distrito,  Miraflores y Pezo ( Tocache) Shapaja y Nueva Unión (Uchiza). Del mismo modo se efectuará la recuperación de los suelos con leguminosas 6 meses antes de la instalación, se utilizará para este fin al kudzú, las labores de mantenimiento y las respectivas podas de formación se efectuarán  cuando la plantación lo amerite.

CROQUIS DEL VIVERO

CROQUIS DE  LA  PARCELA  DEMOSTRATIVA

SISTEMA AGROFORESTAL 


CROQUIS DE  LA  PARCELA  DEMOSTRATIVA

SISTEMA SILVAPASTORIL


· FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Se organizará a los comités de productores forestales hasta llegar a su integración, del mismo modo el soporte técnico cumplirá con la capacitación en organización, autogestión comunal, gestión de mercado y gerencia organizacional.

· CAPACITACIÓN TÉCNICA. 

Existirá un programa de capacitación. Para la ejecución de eventos como talleres cursos efectuándose convenios con escuelas, Municipios para impartir los talleres y cursos.

Existirá un respaldo técnico constante para los beneficiarios, con un sistema de visitas, como también se seleccionará y capacitará a los promotores forestales que servirán de soporte de la continuidad al terminar la vida útil del proyecto. 

· ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.

Se realizaran una serie de actividades para optimizar la ejecución del proyecto, así también se establecerá un programa de ejecución e información de los fondos utilizados.

· SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN.

Se aplicará la reconstrucción de los pasos técnicos productivos y la sistematización y retroalimentación del proyecto.  

El proyecto se forja como un plan técnico-económico y social que posibilite estimular y apoyar procesos organizacionales, encaminados a la consolidación de espacios de diálogo, concertación y toma de decisiones conjuntas, con relación a la gestión y al uso racional de los recursos naturales de las subcuencas en estudio, asimismo la adopción de tecnologías que mejoren la producción y la productividad agropecuaria compatibles con la regeneración y uso adecuado de los recursos naturales poniendo énfasis en la difusión y el manejo de conocimientos e información  para maximizar la eficacia de la restauración, ordenación y rehabilitación de los bosques. Contando con una población ya  socializada y organizada, apta para integrarse al mercado. 

En la fase final del proyecto se debe instituir y articular las iniciativas locales que desarrollaran a las organizaciones de base e instituciones públicas y privadas en las subcuencas en estudio, en el marco del manejo sostenible, conservación de la biodiversidad  y del medio ambiente.

III
FORMULACIÓN.

3.1
HORIZONTE DEL PROYECTO.

Se considera un horizonte de vida de 15 años para el proyecto, dentro de los cuales las áreas instaladas deben haber alcanzado su madurez vegetativa, así como la sostenibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto.

3.2 PLAN DE NEGOCIOS.

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

· MERCADO  INTERNACIONAL.

En 1991 el comercio internacional de maderas tropicales representaba un movimiento de unos 23.000 millones de dólares anuales. La demanda de estos productos se concentraba especialmente en Hong Kong, Japón, Corea y Taiwán, mientras la oferta se concentraba en Asia (Malasia, Sarawak, Sabah) y Brasil. Sin embargo, la composición de la oferta está variando drásticamente en virtud del agotamiento de los bosques en los países asiáticos. Según las proyecciones de la Oimt, en el año 2000 la participación de Asia descenderá del 60% al 10% del comercio mundial. Esta situación, sumada al crecimiento constante de la demanda internacional, convierte a la cuenca amazónica y especialmente a Perú en una reserva estratégica de gran importancia para la producción mundial sostenible de productos madereros.
    Por el momento, muchas de las especies tropicales que se comercializan en el mercado interno peruano (caoba, tornillo, Mohena, cedro, Bolaina, cumula, congona y capirona) están ingresando con éxito en el mercado internacional.

· MERCADO NACIONAL.

En el Perú existen más de 2.500 especies forestales, de las cuales alrededor de 250 han sido estudiadas para fines industriales. El comercio nacional de maderas se limita a apenas 120 especies maderables, de las cuales sólo 20 han sido debidamente estudiadas e identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que se comercian ingresan al mercado como maderas corrientes o robles. Entre las especies que tienen valor comercial a escala industrial, así como una mayor demanda, destacan la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de múltiples usos y la lupuna en la industria triplayera.
    La heterogeneidad de los bosques tropicales obliga, pues, al desarrollo de una estrategia integral que permita elevar el valor agregado generado por la industria maderera y llevar el actual aprovechamiento forestal de 79 metros cúbicos por hectárea a su aprovechamiento potencial de 166 metros cúbicos por hectárea. Como parte de esta estrategia se está intensificando el uso del bosque al incorporar 30 especies maderables menos conocidas al mercado de maderas con excelentes resultados, destacando entre aquéllas las siguientes: capirona, pumaquiro, congora (machinga), shihuahuaco, aguano masha, andiroba, cachimbo. Algunas de estas maderas son incluso excelentes substitutos de maderas finas como la caoba y el cedro.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), mientras el consumo de madera per cápita promedio en Iberoamérica asciende a 1,63 metros cúbicos anuales, en Perú es sólo de 0,6 metros cúbicos anuales, es decir, uno de los más bajos del continente. Esta paradoja se explica en parte por el deficiente consumo de madera en el sector de la construcción, aunque el consumo de madera se ha visto recientemente incrementado con la mayor difusión de la casa de tipo mixto (ladrillo-madera). Sin embargo, estas deficiencias y la existencia de un déficit habitacional de un millón y medio de viviendas en el sector más pobre de la población abren inusitadas oportunidades de desarrollo para la industria maderera.

La balanza comercial, en lo que se refiere a productos de madera, es negativa, y, aunque los volúmenes de importación no son muy altos, manifiestan la clara preferencia de los compradores por productos de mayor calidad y precios bajos o por productos que no se fabrican en el mercado interno. Dentro de las importaciones, destacan los rubros de madera para fósforos, tableros de partículas y tablillas para lápices. Estos hechos muestran la existencia de una demanda abastecida exógenamente que, con un desarrollo industrial adecuado, podría ser fácilmente satisfecha con la producción nacional, capaz de abastecer a cada habitante de hasta 2,8 metros cúbicos anuales de madera en productos elaborados.
A continuación se menciona algunas empresas que capta la producción maderera con valor agregado a nivel nacional:

a. LIMA: las empresas más importantes consumidoras de estos productos son las siguientes:
Estudio 501 S.A.(501 S.A.) Producen muebles, enchapes decorativos, abastecen el mercado interno y han exportado a España, Cuba, Rusia y Estados Unidos.

Madera y Diseño S.A., fábrica de molduras. Posee dos hornos de secado de 90 m3 cada uno. La capacidad de producción es de 8,000 m3 al año. Exporta madera seca, cepillado y molduras a Estados Unidos y Canadá.

b. PUCALLPA:     

Industrial Maderera del Oriente S.A. (IMOSA); fábrica de triplay y de tableros de listones con una capacidad de producción de 12,000 m3/año y 3,000 m3/año, respectivamente. Maderas Laminadas S.A. (MALASA), fábrica de triplay y enchapes decorativos, con capacidad de producción de 9,000 m3/año de triplay y 2'400,000 m2 de enchapes decorativos. 

Maderas Peruanas S.A. (MAPESA), aserradero y fábrica de parquet, elementos para construcción y durmientes, con capacidad de producción de 12,000 m3 por año. Exporta a España e Italia y abastece al mercado interno, en las líneas de investigación de pisos sólidos, partes y piezas vivienda.

Industrias Forestales La Marginal S.A. (INFOMAR), aserradero, fábrica de molduras, durmientes y pisos de madera, con una capacidad de producción de 18,000 m3 al año. 

· MERCADO LOCAL.

La demanda del proyecto esta determinada en trozas de madera rolliza de una longitud media de 7 mts. X 15 cm. de diámetro, especificaciones determinadas por el sector de la construcción marginal principalmente. La demanda de esta madera se identifica en el mercado capitalino  preferentemente; depósitos de materiales de construcción, que comercializan madera rolliza y aserrada de especies maderables corrientes y de alto valor comercial, INRENA, registra que el 80% de la demanda nacional y externa es en estado habilitado, la madera rolliza es comercializada en el mercado nacional. 

La demanda local se concentra en los productores de cajonería para el despacho de fruta (papaya, plátano), quienes preferentemente acopian trozas de 1 m de longitud x 50 cm. de diámetro como mínimo, se conoce que la demanda alcanzó 58,800 miles de pies tablares / mes y 706,500 pies tablares al año 2003.

Para el proyecto interesa conocer con mayor detalle la demanda de madera en estado rollizo, que se ajusta a la demanda actual de trozas de capirona, tornillo, moena, vilco, laurel, Bolaina y huayruro, etc. corresponde a compradores intermediarios que arriban de la ciudad de Lima. Se estima que los intermediarios en los últimos 6 años acopiaron y despacharon 7,910,569 trozas en promedio / año de diferente medida y especie por año, con una tendencia creciente importante, cuya distribución es principalmente para el sector construcción y vivienda marginal en la capital del país. El siguiente cuadro muestra la demanda histórica y proyectada acopiada en el mercado local.

Se espera que el 100% de la producción local sea absorbida por el mercado capitalino a través de comerciantes intermediarios desde el mercado local.  

CUADRO 03:   DEMANDA  HISTÓRICA  Y PROYECTADA DE

MADERA ROLLIZA-PROVINCIA TOCACHE.

	DEMANDA HISTÓRICA
	AÑOS

	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Trozas (7-10 m.)

(millones / trozas)
	 6,891,000
	 7,002,415
	7,250,000
	7,985,000
	8,789,000
	9,546,000

	DEMANDA PROYECTADA
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Trozas (7-10 m.)

(millones / trozas)(*)
	10,118,760
	10,725,886
	11,369,439
	12,051,605
	12,774,771
	13,541,183

	DEMANDA PROYECTADA
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Trozas (7-10 m.)

(millones / trozas)(*)
	14,353,654
	15,214,874
	16,127,766
	17,095,432
	18,121,158
	19,208,428

	DEMANDA PROYECTADA
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	Trozas (7-10 m.)

(millones / trozas)(*)
	20,360,933
	21,582,588
	22,877,544
	24,250,196
	
	


FUENTE: INRENA AL 2003.

(*) Para la proyección de la demanda se utilizó una tasa de crecimiento de la demanda estimada en 6% según INRENA.

3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA.
· OFERTA INTERNACIONAL.
Situado entre los veinte países más extensos del mundo, Perú alberga una cuarta parte de las selvas tropicales del planeta; sólo los bosques húmedos tropicales de la región selvática colocan al país en el segundo lugar de Ibero América y en el séptimo lugar del mundo en cuanto a extensión forestal. Además, los bosques peruanos contienen una impresionante población arbórea que supera las 2.500 unidades por hectárea, así como la mayor diversidad genérica existente en el planeta, como lo atestiguan los bosques Yanamono y Mishana (Loreto), con 300 y 289 especies de árboles por hectárea, respectivamente.

Ante el agotamiento de los bosques en los países del sudeste asiático, tradicionalmente los principales productores de trozas y maderas aserradas, el comercio internacional de maderas tropicales está volcando sus expectativas hacia la oferta de los países de Sudamérica y África. Esta situación, junto con la enorme riqueza de recursos forestales no explotados que posee Perú, permiten al país situarse en una posición de vanguardia en el comercio mundial de este tipo de maderas, estimado en más de 20.000 millones de dólares anuales

· EL MARCO MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL 

La producción mundial de madera rolliza aumenta. El Cuadro 04, ilustra la información de FAO respecto al tema; en él se identifica el crecimiento de la demanda para los dos usos predominantes: energía y uso industrial. En conjunto, en 1990 alcanzan los 3,45 mil millones de metros cúbicos. 

CUADRO 04

 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA ROLLIZA (MILES DE M3)

	AÑO
	LEÑA
	MADERA INDUSTRIAL
	TOTAL

	1979
	1.419.901
	1.459.881
	2.879.783

	1981
	1.523.268
	1.414.272
	2.937.510

	1983
	1.589.022
	1.458.022
	3.047.991

	1985
	1.675.835
	1.523.830
	3.199.665

	1987
	1.738.389
	1.633.477
	3.371.867

	1989
	1.796.164
	1.659.387
	3.455.552

	1990
	1.796.197
	1.654.189
	3.450.366


      Fuente: Anuario Estadístico de Productos Forestales-FAO, 1992

La geografía de la producción mundial de madera rolliza (véase Cuadro 05) identifica a Norte América como el bloque de países con mayor índice de crecimiento absoluto. Si bien África demuestra una dinámica más acelerada sus volúmenes de producción anual son sustantivamente menores. 

CUADRO 05 

Producción de Madera Rolliza Según Principales Areas Geográficas
	VOLUMEN EN m3 (000) 

	  
	AÑO
	TASA MEDIA DE INCREMENTO (%) 

	
	2000
	2001 
	2002
	

	Europa 
	532 809 
	548 504 
	554 393 
	1,0 

	Norte América 
	431 773 
	511 674 
	574 529 
	4,1 

	Sud América 
	88491 
	93 262 
	96323 
	1,1 

	Asia 
	200515 
	238819 
	236 893 
	2,3 

	Africa 
	34498 
	41 126 
	47413 
	4,7 

	Oceanía
	25400 
	25816 
	22 411 
	-1,5 

	TOTAL 
	1.313.486 
	1.459.201 
	1.531.961 
	2,1 


Fuente: Anuario Estadístico Productos Forestales-FAO-1992

La mayor parte de la producción mundial de madera rolliza se obtiene de bosques naturales. África, Brasil y el Lejano Oriente son abastecedores tradicionales de grandes volúmenes de madera que es extraída de sus bosques tropicales. Sólo EEUU y Canadá, cosechan anualmente alrededor de 480 millones de madera rolliza. En estos países se limitó la explotación de bosques debido a que se identificaron amenazas a la desaparición de habitas naturales, Brasil, otro gran abastecedor mundial limita asimismo la explotación de los bosques amazónicos. Sin duda esta tendencia conservacionista tendrá su efecto en el abastecimiento mundial de madera. Vinculado a este factor, se observa cierta resistencia, por parte, principalmente, de los mercados consumidores europeos, hacia la madera producida en los bosques tropicales, debido a su disminución en cobertura, que alcanza entre el 2% y el 3% anual. De hecho, en el área del Pacífico a finales de 1992 se ha comenzado a sentir la disminución de la oferta y el incremento consecuente de los precios que alcanza un 25% para las maderas de calidad. 

En Europa se protegen asimismo los bosques naturales remanentes y grandes áreas boscosas de Rusia son inaccesibles por su localización y aislamiento. Aunque ellas se incorporen al mercado será en un proceso gradual y costoso. 

El Banco Mundial ha realizado un estudio comparativo de los precios de diversos productos básicos proyectados al año 2000 . El mismo es indicativo de las expectativas de mayores incrementos relativos de los productos forestales sobre los tradicionales; por ejemplo, de la agricultura.

· OFERTA NACIONAL.

La producción nacional de madera rolliza en el periodo 1986-1991 promedió los 8 millones de metros cúbicos. Las actividades de extracción son sólo en un 20% mecanizadas y obedecen a un manejo selectivo del bosque, estando reguladas por el ciclo de lluvias en la región amazónica. De acuerdo con las características topográficas de la selva, existen dos tipos de extracción: por vía fluvial y por vía terrestre.

Durante el año 1991 se concedieron 1.548 autorizaciones para extracción de madera rolliza, que supusieron un volumen de 1.356.000 metros cúbicos y una superficie afectada de 493.000 hectáreas. En el año 1992 disminuyeron las autorizaciones concedidas (950) pero aumentaron tanto el volumen (2.198.000 metros cúbicos) como la superficie deforestada (540.000 hectáreas).

La industria maderera está comprendida casi en su totalidad por la transformación mecánica de madera rolliza de madera escuadrada, abarcando las líneas de aserrado, parqué, laminados y otros productos. Esta industria se abastece esencialmente de maderas provenientes de bosques tropicales y por ello se ubica en la región de la selva.

La transformación primaria presenta tres grandes ejes de desarrollo: Loreto, Ucayali y la selva central (la cual abarca, entre otras, las zonas de Oxapampa, Villa Rica, Pichanaky, Satipo, Masamari e Izcosazin). En estas áreas, el 95% de las actividades económicas gira en torno a la industria maderera.
· SUELOS

El territorio peruano tiene poco más de 74 millones de hectáreas de suelos productivos, de los cuales el 75% corresponden a suelos cuya capacidad de uso mayor es la producción forestal permanente. Sin embargo, la actividad forestal da cuenta de apenas el 1% del producto interno bruto, nivel que no refleja en lo más mínimo el potencial real del sector. Las posibilidades de un desarrollo integral sostenible están basadas en una utilización industrial de los recursos forestales maderables.

En la selva, los suelos cuya capacidad de uso mayor es la producción forestal permanente cubren 46,4 millones de hectáreas, abarcando así el 36% del territorio nacional. A esta vasta riqueza se añade la capacidad productiva permanente de los suelos forestales de la región de la sierra, que asciende a 2,1 millones de hectáreas. Este marco puede dar una idea de la valiosa fuente de riqueza nacional y de oportunidades de negocios sustentado en estos recursos.

CUADRO 06 

PERÙ: PRODUCCIÒN DE MADERA ROLLIZA  Y ASERRADA POR DEPARTAMENTO  AÑO 2002

	Departamento
	Rolliza
	Aserrada

	Amazonas
	12,972.38
	6,758.45

	Ayacucho
	2,079.23
	1,247.11

	Ancash
	19,824
	598.38

	Apurimac
	5,930.00
	1,479.58

	Cajamarca
	13,633.86
	2,878.03

	Cusco
	33,646.72
	6,762.83

	Huancavelica
	4,905.42
	351.37

	Huánuco
	113,404.50
	96,802.25

	Junín
	160,937.03
	74,174.57

	Lambayeque
	157.54
	51.38

	La Libertad
	63,580.14
	7,817.10

	Loreto
	240,272.45
	125,141.90

	Madre de Dios
	163,629.30
	85,223.60

	Pisco
	22,354.08
	11,642.75

	Piura
	8,186.67
	4,205.82

	Puno
	17,860.00
	9,302.08

	San Martin
	41,502.48
	24,082.87

	Tumbes
	1,747.30
	910.05

	Tacna
	449.25
	0.00

	Ucayali
	182,751.55
	165,151.92

	TOTAL
	1,109,830.02
	626,668.10


· EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS.

En el ámbito mundial el mercado de exportación de productos de madera tropical tiene un valor de 23,000 millones de US$/año. Los principales importadores son: la Unión Europea, Japón, USA, Canadá y Australia. Las exportaciones del sector maderas registra un comportamiento dinámico, pues tuvieron un aumento de 57,1% entre enero y Diciembre del 2003  en comparación con el mismo período del 2002. 

Según informó la Comisión de Promoción de las Exportaciones (Prómpex), en la mencionada etapa se ha pasado de US$ 83,97 millones a US$ 118,05 millones y el principal mercado de destino fue Estados Unidos con más de 63% de las exportaciones, seguido por México (21%), Hong Kong, República Dominicana, Italia y Venezuela. 

· OFERTA LOCAL.

La producción actual de madera rolliza de las variedades (bolaina, capirona, laurel, Huayruro, Vilco, Tornillo, Mohena) seleccionadas para el proyecto procede de áreas naturales por lo que su cuantificación es difícil, sin embargo actualmente en las subcuencas del ámbito existen 50 hectáreas de bolaina de 4 años de crecimiento  y se espera inicien su producción al 5° año, estimándose un rendimiento de 70%/ha. (1° año de producción)  en la primera cosecha y 30%/ha. en la segunda cosecha (2° año), debido a que durante la siembra y crecimiento no fueron manejados adecuadamente, además este rendimiento ha sido estimado considerando la densidad de las plantas , el desarrollo vegetativo de la planta de bolaina (Guasuma crinita) no en las mejores condiciones de manejo. Las especificaciones de mercado se estiman en trozos de 7 m. x 15 cm. de diámetro (tamaño comercial) a partir de la troza de 01 árbol de 15 m. de longitud aproximadamente. 

CUADRO 07: PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO

EN LA ZONA DE ESTUDIO

	UNIDADES
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Ha. Instalada(*)
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Ha Cosecha(**)
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	50
	50

	N° de Plantas/ha
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111

	Rendimiento/ha(%)
	0.00
	70%
	30%
	0%
	70%
	30%
	0%
	70%
	30%
	0%
	70%
	30%
	0.00
	70%
	30%

	Producción    (Planta /ha)(/1)
	0
	778
	333
	0
	778
	333
	0
	778
	333
	0
	778
	333
	0
	778
	333

	Producción (Troza/ha).(/2)
	0.0
	1555
	667
	0
	1555
	667
	0
	1555
	667
	0
	1555
	667
	0.0
	1555
	667

	Producción Total
	0.00
	1,728,049
	740,593
	0
	1,728,049
	740,593
	0
	1,728,049
	740,593
	0
	1,728,049
	740,593
	0.00
	1,728,049
	740,593


FUENTE: PEAH.

(*)Plantación de 4 años de edad en las subcuencas de los Ríos Porongo y Uchiza, sembrado por el INRENA en 1999.

(**) Producción por regeneración natural en periodos  de 3 años después de las 1° cosecha al 5° año de la siembra

1/ 1,111 plantas (densidad de siembra la cosecha) la cosecha de la plantación se estima en 70% y 30% de  plantas/ha años  consecutivos.

2/ Madera rolliza y de trozas comerciales  de 7m de longitud(2 trozas/planta) 2,200 trozas/ha en las mejores condiciones de producción.

3.2.3 DE OFERTA Y DEMANDA.

CUADRO 08: 

BALANCE DE OFERTA –DEMANDA.

	AÑO
	CANT. DEMANDADA
	CANT. OFRECIDA
	DÉFICIT

	 
	Millones/Trozas
	Millones/Trozas
	Millones/Trozas

	2004
	10,118,760
	0
	-10,118,760

	2005
	10,725,886
	1,728,049
	-8997836

	2006
	11,369,439
	740593
	-10628846

	2007
	12,051,605
	0
	-12051605

	2008
	12,774,701
	1,728,049
	-11046652

	2009
	13,541,183
	740,593
	-12800591

	2010
	14,353,654
	0
	-12774701

	2011
	15,214,874
	1,728,049
	-11813134

	2012
	16,127,766
	740,593
	-13613062

	2013
	17,095,432
	0
	-15214874

	2014
	18,121,158
	1,728,049
	-16393109

	2015
	19,208,428
	740,593
	-18467835

	2016
	20,360,933
	0
	-20360933

	2017
	21,582,588
	1,728,049
	-19854539

	2018
	22,877,544
	740,593
	-22136951


FUENTE: PEAH.

Se observa que la capacidad de producción de madera rolliza  de la plantación en crecimiento ( 50 hectáreas) es mínima frente  al volumen demandado, considerando la demanda histórica  y la tasa de crecimiento  anual calculado en 6%.

Con respecto a la oferta del servicio debemos señalar  que el estado  tiene escasa presencia en el ámbito del proyecto, no existe un comité de reforestación, INRENA, u otros organismos que dependan del MINANG. Que puedan  controlar  y reponer la extracción de madera, dando pie a una descontrolada acción de la agricultura migratoria, causando deterioro irreversible en el medio ambiente.

3.2.4 ANÁLISIS DEL PRECIO.

La comercialización de madera rolliza se realiza en  2 flujos comerciales: Entre la industria y el extractor y entre el comerciante de madera rolliza y el extractor. El precio de la madera rolliza en el mercado local está determinado por las transacciones definidas por un sistema de habilitamiento proporcionado por la industria y por el comercio. Bajo este sistema se comercializa el 90% de la producción y su comportamiento en el periodo 1996 – 2002 es creciente, en el caso de la caoba el incremento del precio de la madera rolliza  es superior al 300%. Esta variación de precio expresa el incremento de la demanda y el efecto de esta valoración está llevando a la extinción de la especie de tal manera que, recientemente fue incluida en CITES como especie amenazada.

El costo del transporte de materia prima es muy elevado, representando entre el 25 y el 30% del precio de la misma puesta en su región de origen.

Hoy, el costo de transporte desde los centros de producción hasta los puertos de salida dentro de Perú es mayor que los precios pagados en otros países iberoamericanos del área. Así, mientras en Chile y Ecuador estos precios fluctúan entre 15 y 30 dólares por metro cúbico, el flete Pucallpa-Lima alcanza los 70 dólares por metro cúbico. Sin embargo, se espera que con el ambicioso y acelerado programa de reconstrucción de carreteras y de construcción de vías de penetración puesto en marcha, este costo disminuya sensiblemente como ya está ocurriendo.

Para el caso especifico del proyecto los precios de madera rolliza que  se están pagando a los productores en la chacra es en promedio S/.84.00. m3  

CUADRO 09: PRECIO DE MERCADO SEGÚN ESPECIE MADERABLE

( en US / m3 nuevos soles)

	Nombre vulgar
	Nombre Científico
	Precio US/m³

	Aguano Masha

Cachimbo

Caoba

Capirona

Cedro

Copaiba

Cumala

Estoraque

Ishpingo

Lupuna

Moena

Pumaquiro

Quinilla

Shihuahuaco

Torinillo
	Machaerium inundatus

Cariniana decandra

Swietenia macrophylla

Calophyllum spruceanun

Cedrela odorata

Copaifera officinalis

Virola sp

Myroxylom balsamun

Amburana cearensis

Chorisia sp

Aniba sp

Aspidosperma macrocarpon

Manilkara bidentata

Dipteryx micrantha

Cedrelinga catenaeformis


	50

37

280

40

160

40

37

66

104

34

537

100

34

45

73


3.3 PROGRAMA DE COSTOS.

3.3.1
COSTOS EN AL SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.

Estos costos se reflejan en los cuadros 10 , 11, 12 y 13 para la alternativa 1 y la alternativa 2, a precios privados y precios sociales. Son los costos de desbroce de maleza y limpieza de la plantación de forestales que realizan los productores que mantienen una parcela de las 50 hectáreas sembradas en toda el área, y corresponden a mano de obra ejecutada en trabajos familiares. 

 Se estima que para manejar 50 hectáreas ubicadas en toda la provincia de Tocache  de las especies en mención, tiene un costo anual S/. 93,800 por año para el horizonte del proyecto.

3.3.2
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.

Este flujo de costos refleja los costos de ejecución de 03 años y los costos de mantenimiento de los siguiente 8 años programado para el proyecto; dentro de los componentes se esta considerando  como inversión el estudio definitivo, la reforestación(movilidad y equipos menores e instalación de viveros)  y  los costos de Asistencia Técnica(remuneraciones, Racionamiento para capacitación) así como también los Servicios Generales( Útiles de Oficina, Combustible y lubricantes, otros servicios.)  . 

Los costos de mantenimiento corresponden a las labores culturales que serán asumidos por los beneficiarios, principalmente en mano de obra directa. Los costos de la alternativa 1 y 2  se consignan en los cuadros 10, 11, 12 y 13, donde se aprecia el comportamiento anual de cada uno de los costos estimados.

3.3.3
COSTOS INCREMENTALES.

Es el flujo de costos resultado de la diferencia de los costos con proyecto y los costos sin proyecto, los costos increméntales se calculan para cada una de las alternativas tanto a precios privados como  a precios de mercado. Los flujos corresponden a costos increméntales a precios privados y sociales para cada alternativa se pueden visualizar en los cuadros 10, 11, 12 y 13 respectivamente. 

IV.
EVALUACIÓN.
4.1
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.

El flujo de beneficios registra el ingreso neto global del proyecto, como resultado de la explotación actual de la actividad forestal, se calcula haciendo la diferencia entre el Valor Bruto de la Producción y los costos totales, para el horizonte del proyecto, y para cada una de las alternativas. Los que se evidencian en los cuadros  14, 15,16 y 17  para la alternativa 1 y 2. 

4.2
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.

Este flujo de beneficios es el resultado de proceso de implementación del proyecto, es decir de la producción de los forestales instalados con las actividades del proyecto, los que son crecientes en las dos alternativas; como se observa en los cuadros  14, 15,16 y 17  para la alternativa 1 y 2. 

4.3
BENEFICIOS INCREMENTALES.

Es la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto, como resultado del incremento de los rendimientos por hectárea y del crecimiento de áreas (instalación y manejo adecuado de plantaciones) forestales. El beneficio incremental se registra a partir del sexto año de operación del proyecto con variaciones anuales explicado por la reproducción intercalada de las plantaciones forestales. los cuadros  14, 15,16 y 17  para la alternativa 1 y 2. muestran los ingresos incrementales .

4.4
METODOLOGÍA COSTO/BENEFICIO.

Alternativa 1

A precios privados
VAN =
1,369,916     TIR = 22 %

A precios sociales
VAN = 1,977,668
TIR = 26 %

Alternativa 2



A precios privados
 VAN = 998,631       TIR = 21 %

A precios sociales
 VAN = 1,575,601       TIR = 25%

El resultado de la evaluación económica indica resultados positivos en la  1º alternativa a precios privados y sociales, frente a la alternativa 2 que tiene un VAN negativo a precios privados. Esto se muestra en los cuadros 18 y 19.

4.5  
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

El análisis de sensibilidad se realiza en tres escenarios (variación de los ingresos, variación en los costos y variación simultanea de ambos), la variación de estas variables en la primera alternativa a precios sociales indica resultados positivos en la variación individual de los beneficios y costos,  de igual manera sucede en la variación simultanea de ambas variables él VAN es positivo y la TIR mayor a la tasa de descuento. Para la alternativa 2 la evaluación a precios sociales se muestra también positiva en los tres escenarios pero no muy atractiva como la alternativa 1. 

Ambas alternativa no son muy sensible a los cambios o variaciones en las variables ingreso y costo, pero la alternativa 1 muestra mejores índices de rentabilidad.. 

En este caso se ha considerado el 5%, 10% y 15%  en la variación de los  costos de producción (semillas, insumos, etc)  y de los ingresos. Dando como mejor resultado de rentabilidad la alternativa 01.Se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 20:  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES.

	ALTERNATIVA 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	SENSIBILIDAD

	INDICADORES
	PROYECTO
	

	 
	 
	+10% Costos
	-10% Beneficios
	Ambos
	+5% Costos
	-5% Beneficios
	Ambos
	+15% Costos
	-15% Beneficios
	Ambos

	Evaluación Social
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VAN ( S/.)
	1.977.668
	2.228.186
	1.996.927
	1.912.514
	2.270.392
	2.154.762
	1.912.514
	2.220.516
	1.839.091
	1.747.009

	TIR (%)
	26%
	29%
	29%
	27%
	29%
	29%
	27%
	29%
	28%
	27%

	ALTERNATIVA 2
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	SENSIBILIDAD

	INDICADORES
	PROYECTO
	

	 
	 
	+10% Costos
	-10% Beneficios
	Ambos
	+5% Costos
	-5% Beneficios
	Ambos
	+15% Costos
	-15% Beneficios
	Ambos

	Evaluación Social
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VAN ( S/.)
	1.575.601
	1.842.328
	1.651.275
	1.583.072
	1.887.802
	1.780.903
	1.758.174
	1.842.343
	1.521.647
	1.453.458

	TIR (%)
	25%
	29%
	29%
	28%
	29%
	30%
	29%
	29%
	28%
	27%


4.6
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

· ARREGLOS INSTITUCIONALES.

Los productores forestales en el ámbito de la provincia están organizados en la Asociación de Productores Forestales de Tocache, la misma que agrupa a 02 organizaciones sectoriales en el ámbito de subcuencas, las que están apoyando coordinadamente con las autoridades locales la formulación del proyecto. Sin embargo estas organizaciones tienen limitaciones en capacidad organizacional, técnicas, de carácter administrativo, logístico y operativo, debido a esta realidad, a través de ejecución del proyecto a cargo de Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), se podrá fortalecer la organización de los beneficiarios y se transferirá capacidades organizativas, técnicas y operativas, con actividades de capacitación y asistencia técnica, con la finalidad de garantizar la permanencia del proyecto en el tiempo. 

· CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

La gestión del proyecto se inicia con la propuesta de la organización de productores forestales, quienes facilitaron al PEAH la identificación de la oportunidad de inversión, así como generaron las condiciones para su formulación coordinando constantemente entre organizaciones sectoriales la intervención del PEAH y las fuentes cooperantes que tienen intenciones de participar co-financiando el proyecto (conversaciones a nivel Intercomunal e interinstitucional).
· DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

La provisión de insumos, materiales y la disponibilidad de personal técnico, profesional y mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto en la zona esta garantizada, existe una oferta local accesible al proyecto en términos de volumen, calidad y precio.

· FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

La demanda de recursos necesarios para garantizar el mantenimiento de las plantaciones de forestales posterior a la fase de ejecución, tiene como fuente principal a los beneficiarios. Se ha estimado el aporte de S/. 72000  a partir del año 2 hasta el año 8 y S/.42,000 en mano de obra no calificada principalmente. A través de la gestión de las organizaciones sectoriales en las micro cuencas.

4.7
SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS.

En los cuadros 18 y 19  se presenta la información de los principales indicadores económicos, donde los resultados de la 1º alternativa es más atractiva que la alternativa 2. Por lo que la alternativa seleccionada es la alternativa 1. 

4.8
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Ver el siguiente cuadro   

V.
CONCLUSIONES.

· Con el proyecto  se pretende  mejorar la interdependencia entre el agricultor y su medio ambiente esto se logrará mediante el incremento sustancial del recurso forestal maderable acompañado con un manejo técnico adecuado y una constante capacitación a los productores forestales.

· Se plantea reforestar  un área aproximada de 1000 hectáreas; 500 hectáreas en parcelas agroforestales y 500 parcelas en silvopastoriles, las 500 hectáreas de reforestación agroforestal se harán en macizo cuya densidad de plantación será de 4 m x 4 m instalándose la cantidad aproximada de 312500 plantones. En las parcelas silvopastoril se propone una densidad de 3mx3m  instalándose un promedio de 555,555 plantones. 

· El crecimiento y la buena producción de las especies forestales consideradas por el proyecto esta asegurada por las buenas condiciones pendiente y clima de las subcuencas seleccionadas. 

· Ante el agotamiento de los bosques en los países del sudeste asiático, tradicionalmente los principales productores de madera rolliza y  aserradas, el comercio internacional de maderas tropicales está volcando sus expectativas hacia la oferta de los países de Sudamérica y África. Esta situación, junto con la enorme riqueza de recursos forestales no explotados que posee Perú, permite al país situarse en una posición de vanguardia en el comercio mundial de este tipo de maderas, estimado en más de 20.000 millones de dólares anuales, por lo tanto existe una demanda potencial  de las especies forestales que garantiza el mantenimiento posterior a la ejecución en un sistema de regeneración natural.

· La provisión de mano de obra no calificada en la zona, tiene como mercado a la población en edad de trabajar que esta dedicada a la producción agraria.

· La población afectada que será favorecida por el proyecto está ubicada en la provincia de Tocache (subcuencas), específicamente en los  distritos  de Tocache y Uchiza  la primera integrada por 475 familias conformando una población aproximada de 2,850 habitantes de todas las edades, y la segunda integrada por 335 familias con un total de 2,010  habitantes, considerando un promedio de 6.0 miembros por familia.  

· La asignación de los recursos públicos para promover la inversión de los agentes económicos locales se justifica ya que los índices de rentabilidad son positivos como se muestra en la evaluación de los indicadores económicos. 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
3.7.6. MATRIZ DEL  MARCO LÓGICO  PARA LA

ALTERNATIVA SELECCIONADA

	RESUMEN NARRATIVO DE OBEJTIVOS
	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMAMENTE
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	SUPUESTOS

	FIN:

PROPÓSITO: 

 Mejorar la Protección y Conservación de la  Microcuenca  Generadora  de fuente de agua.

RESULTADO 1

Instalación de un vivero comunal para la producción de plantones agroforestales.

ACTIVIDADES

A1. Limpieza del terreno

A2. Nivelación y movimiento de Tierras. 

A3. Construcción de camas almacigueras y/o repíque.

A4. Construcción de tinglado (cobertura).

A5. Aprovisionamiento     de materiales para la preparación de sustrato.

A6. Recolección de semillas

A7. Preparación y zarandeo del sustrato.

A8. Llenado de las camas almacigueras, desinfección y almacigado.

A9. Llenado de las bolsas.

A10. Repique de las plántulas.

A11. Labores culturales (riego, control fitosanitario, deshierbo, etc).

A12. Construcción del tambo para preparación del sustrato o repique.

A13. Construcción del cerco perimétrico.

RESULTADO 2

Establecimiento de la Plantación

ACTIVIDADES

A1. Reconocimiento del terreno y elaboración del perfil.

A2. Trazado  y marcación del área a reforestar.

A3. Poceado (apertura de hoyos).

A4. Transporte y acarreo de la plantación.

A5. Establecimiento de la plantación.

A6. Labores culturales (control sanitario y recalce).

RESULTADO 3

Mantenimiento de la Plantación.

ACTIVIDADES

A1. Limpieza de malezas

A2. Aclareo del bosque o purma.

A3. Plateado o coronado.

RESULTADO 4 

Capacitación

ACTIVIDADES

A1. Charlas

A2. Practica de campo

A3. Días de campo

A4. Seminario Taller

A5. Folletos de divulgación. 
	· 100% de la población del ámbito del proyecto se abastece de la producción del agua.

· 01 vivero instalado de  ladrillos y cemento de acuerdo a las especificaciones técnicas en ……..días y con un presupuesto de………….

· 720 m2 de terreno en condiciones optimas  para instalar el vivero en …… con un presupuesto de……

· 720 m2 de terreno en condiciones optimas  de nivelación para construcción de las camas almacigueras y/o repique en …….días, con un presupuesto de……..

· 15 camas de repique y 3 camas almacigueras construidos con ladrillo y cemento en ……días y con un presupuesto de…….

· 18 tinglados construidos de cañabrava partida (persiana) en …..días con un presupuesto de…….

· 34 m3 de tierra negra, materia orgánica y arena adquiridas en ……días y con un presupuesto de…

· 20 Kg. De semilla recolectado en …..días y con un presupuesto de….

· 34 m3    de sustrato preparado y zarandeado en ….días y con un presupuesto de…

· 03 camas almacigueras llenadas, almacigadas y desinfectadas en ….días y con un presupuesto…..

·  55 272 bolsas llenadas de sustrato en ..…días y con un presupuesto de……

· 55 272 plántulas repicadas en bolsas con sustrato en…días y con un presupuesto de…….

· *

· 01 tambo de madera  con techo de calamina construido, ….días y con un presupuesto de…..

· 720 m2  construido

· 50 has de plantación sembradas en ….días y con un presupuesto de…

· Un expediente técnico elaborado con especificaciones técnicas adecuadas en …días y con un presupuesto de…..

· 50 has delimitada en ..días y con un presupuesto de….

· 52 640 hoyos cavados en …días y con un presupuesto de…..

· Acarreo de 52 640 plantas en …días y con un presupuesto de…….

· **

· **

· 50 has **

· **

· **

· **

· 16 capacitaciones 

· 04 charlas, en 04 días y con un presupuesto de….. 

· 04 practicas de campo, en 04 días y con un presupuesto de….. 

· 04 días de campo, en 04 días y con un presupuesto de….. 

· 04 Seminario taller, en 04 días y con un presupuesto de….. 

· 1000 folletos de divulgación en …..día y con un presupuesto de…


	
	


VIII. PRESUPUESTO BASE

PROYECTO
 :
Reforestación Microcuenca  Doncella para la Protección y 

Conservación del Agua en la Comunidad de Betania del Distrito de Pinto Recodo –Provincia de Lamas.


UBICACIÒN
:
CPM – Betania


DISTRITO
:
Pinto Recodo
	
	DESCRIPCIÒN
	COSTOS
	TOTAL

	
	
	UNID. MEDIDA
	CANT.
	COSTO UNIT.
	PARCIAL
	

	A)

B).

C).

D). 

E).


	MANO DE OBRA

A.1.      PRODUCCIÒN DE PLANTONES

· Limpieza del terreno

· Nivelación y movimiento de tierra

· Construcción de camas almacigueras y/o repique.

· Construcción de tinglados (tendidos y mallas)

· Aprovisionamiento de materiales para la preparación de sustrato

· Preparación de zarandeo del sustrato

· Llenado de las camas almacigueras, desinfección y almacigado.

· Llenado de las bolsas, desinfección y riego.

· Repique de plántulas.

· Labores culturales (riego, control, fitosanitario, deshierbo).

· Construcción del tambo para preparación de sustrato y repique.

· Construcción del cerco perimétrico.

A.2. ESTABLECIMIENTO DE LA    PLANTACIÒN

· Delimitación topográfica 
· Jaloneo y apertura de fajas
· Estaqueo
· Poceado (apertura de hoyos)
· Transporte y acarreo
· Establecimiento de la plantación 
· Recalce
· Labores culturales (control fitosanitarios).
MATERIALES

B.1.     INSUMOS

· Superfosfato triple de calcio
· Cloruro de K
· Urea 

· Nitrofosfato 20-20-20

· Cupravit

· Sevin 85%

· Azodrin o metasistox

· Bayfolan

· Bolsas de polietileno

· Semillas

· Nemacur

· Formol 40%

· Adherente bayer

B.2.     EQUIPOS Y MATERIALES

· Regadores

· Palanas de corte

· Palanas cucharas

· Rastrillos

· Bomba mochila

· Carretillas

· Machetes

· Azadores

· Cavadores

· Baldes

· Wincha 50mts

· Cuchilla para injertar

· Cordel

· Wincha de 3mts

· Cilindros vacíos

· Tijera para podar

· Serrucho curvo para podar.

B3.      MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CAMAS ALAMCIGUERAS Y REPIQUE

· Ladrillos 
· Cemento 

B4.  MATERIALES PARA EL TINGLADO

· Cañabrava

· Listones de madera

· Alambre Nro. 16

· Malla metálica

· Travesaños de madera 1.10 m (listones)

· Largueros (listones de 3.00 m)

B5.  MATERIALES PARA EL TAMBO PARA PREPARACIÓN DEL SUSTRATO Y REPIQUE

· Calamina

· Postes 

· Caibros

· Vigas

· Listones

· Clavos de calamina

B6.     MATERIALES PARA LA

 PROTECCIÓN DEL VIVERO       (Cerco perimétrico)

· Alambre de pua

· Postes (sinchinas)

· Grampas

· Cañabrava 

GASTO GENERLAES DEL PROYECTO

· Técnico Forestal Residente

· Ingeniero inspector

· Guardianía

CAPACITACIÓN

· Materiales de capacitación

FLETES

· Fletes para módulos
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ESCASA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA  EN EL MANEJO FORESTAL





DEBIL  CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN Y ORGANIZACIÓNN  DEL  PRODUCTOR  FORESTAL 





CONSTANTES DESLIZAMIENTOS DE TIERRA (HUAYCO)





RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS INSUFICIENTES 





ESCASA REPOSICIÓN FORESTAL





DESESTABILIDAD Y CALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS





EXPLOTACIÓN IRRACIONAL  DE LOS RECURSOS FORESTALES





PROBLEMA CENTRAL:


             LIMITADA PROTECCION  Y CONSERVACION  DE LA MICROCUENCA GENERADORA DE FUENTE DE AGUA








DISMINUCION DE LAS  FUENTES DE   AGUA





SUELOS ALTAMENTE EROSIONABLES





BAJOS INGRESOS  ECONOMICOS EN LA POBLACION





BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CREANDO UNA  DEGRADACION DE INTERDEPENDENCIA CON SU MEDIO AMBIENTE





ESCASA SENSIBILIZACIÓN EN LA POBLACION  SOBRE LA INPORTANCIA QUE TIENEN LAS ESPECIES FORESTALES





DESCONOCIMIENTO  DEL  MANEJO FORESTAL





FORTALECIMIENTO EN  AUTOGESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  AL PRODUCTOR FORESTAL





CONSTANTE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO  FORESTAL





CONOCIMIENTO DEL MANEJO FORESTAL





MAYOR  SENSIBILIZACIÓN  EN LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA  DE LAS ESPECIES FORESTALES





EXPLOTACIÓN RACIONAL  DE LOS RECURSOS FORESTALES





DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS  





CRECIENTE REPOSICIÓN FORESTAL





ESPORÁDICOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS





INCREMENTO DEL INGRESO  ECONOMICO DE LA POBLACION





OBJETIVO CENTRAL:   MEJORAR LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA  MICROCUENCA  GENERADORA  DE FUENTE DE AGUA








AUMENTO DE LAS FUENTES DE AGUA





CONSERVACIÓN DE SUELOS





ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PRODUCTI VOS





MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA  POBLACION CREANDO INTERDEPENDENCIA CON SU MEDIO AMBIENTE 





MEJORAR LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA MICROCUENCA  GENERADORA DE FUENTE DE AGUA FUENTE
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 Area de parcela		=	10,816 m²


� EMBED Visio.Drawing.5  ���


TOTAL 	=	1111






































Capirona		=	112


Palto			=	133


Cedro			=	36


TOTAL		=	281
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Gráfico1

		Amazonas		Amazonas

		Ayacucho		Ayacucho

		Ancash		Ancash

		Apurimac		Apurimac

		Cajamarca		Cajamarca

		Cusco		Cusco

		Huancavelica		Huancavelica

		Huánuco		Huánuco

		Junín		Junín

		Lambayeque		Lambayeque

		La Libertad		La Libertad

		Loreto		Loreto

		Madre de Dios		Madre de Dios

		Pisco		Pisco

		Piura		Piura

		Puno		Puno

		San Martin		San Martin

		Tumbes		Tumbes

		Tacna		Tacna

		Ucayali		Ucayali

		TOTAL		TOTAL



Rolliza

Aserrada

Departamento

Producción de Madera Rolliza y Aserrada por Departamento en el año 2002
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				Departamento		Rolliza		Aserrada

				Amazonas		12,972.38		6,758.45

				Ayacucho		2,079.23		1,247.11

				Ancash		19,824		598.38

				Apurimac		5,930.00		1,479.58

				Cajamarca		13,633.86		2,878.03

				Cusco		33,646.72		6,762.83

				Huancavelica		4,905.42		351.37

				Huánuco		113,404.50		96,802.25

				Junín		160,937.03		74,174.57

				Lambayeque		157.54		51.38

				La Libertad		63,580.14		7,817.10

				Loreto		240,272.45		125,141.90

				Madre de Dios		163,629.30		85,223.60

				Pisco		22,354.08		11,642.75

				Piura		8,186.67		4,205.82

				Puno		17,860.00		9,302.08

				San Martin		41,502.48		24,082.87

				Tumbes		1,747.30		910.05

				Tacna		449.25		0

				Ucayali		182,751.55		165,151.92

				TOTAL		1,109,830.02		626,668.10
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